
# PaesLab -RoadMap

Cronograma de trabajo: 20 de agosto a 04 de diciembre de 2026



**Fase 1** — Planificación y Alcance | 20/08 - 28/08

Arquitectura y UI/UX | 29/08 - 18/09 — **Fase 2**

**Fase 3** — Desarrollo Fullstack | 19/09 - 23/10

Aseguramiento de calidad (QA) | 24/10 - 13/11 — **Fase 4**

**Fase 5** — Despliegue y cierre final | 14/11 - 04/12